ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
REFORMA BIBLIOTECA ANTENOR AYRES	RUA PREF. JOSÉ M PITELA	03/05/2023
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
SANTOS DUMONT - MG	SETOP 01/2023 E SINAPI 02/2023 (NÃO DESONERADO)	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,39%	100,00%	0,00%								
		1.745,68	1.745,68	0,00								
2	DEMOLIÇÃO	7,69%	100,00%	0,00%								
		9.640,40	9.640,40	0,00								
3	PINTURA	36,40%	50,00%	50,00%								
		45.643,55	22.821,78	22.821,78								
4	COBERTURA	52,50%	40,00%	60,00%								
		65.836,86	26.334,74	39.502,12								
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,02%	0,00%	100,00%								
		2.527,55	0,00	2.527,55								
	FÍSICO	**100,00%**	**48,28%**	**51,72%**								
	FINANCEIRO	**R$ 125.394,04**	**R$ 60.542,60**	**R$ 64.851,44**								

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D