ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO	RUA ANTÔNIO A. TAVARES	07/06/2022
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
SANTOS DUMONT - MG	SETOP 03/2022 (N. DES.)	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,43%	100,00%									
		1.537,59	1.537,59									
2	MURO DE CONTENÇÃO	92,57%	100,00%									
		58.534,12	58.534,12									
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,00%	100,00%									
		3.160,69	3.160,69									
	FÍSICO	**100,00%**	**100,00%**									
	FINANCEIRO	**R$ 63.232,41**	**R$ 63.232,41**									

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D