ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
REFORMA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 563 - CENTRO	09/05/2023
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
SANTOS DUMONT - MG	SETOP 01/2023 E SINAPI 02/2023 (NÃO DESONERADO)	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,08%	100,00%	0,00%								
		1.745,68	1.745,68	0,00								
2	DEMOLIÇÃO	3,53%	100,00%	0,00%								
		2.959,23	2.959,23	0,00								
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2° PAVIMENTO	9,16%	100,00%	0,00%								
		7.672,74	7.672,74	0,00								
4	PINTURA	54,25%	50,00%	50,00%								
		45.453,19	22.726,60	22.726,60								
5	FORRO 2° PAVIMENTO	28,63%	20,00%	80,00%								
		23.988,99	4.797,80	19.191,19								
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,35%	0,00%	100,00%								
		1.966,72	0,00	1.966,72								
	FÍSICO	**100,00%**	**47,62%**	**52,38%**								
	FINANCEIRO	**R$ 83.786,55**	**R$ 39.902,04**	**R$ 43.884,51**								

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D