CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE:	**REFERÊNCIA:**	**DATA:**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	SICOR LESTE - ABRIL /2024	26/09/2024
OBRA:	SINAPI MG - JUNHO/2024	**ISS:**
PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT		5,00%
ENDEREÇO:	**REGIME:**	**BDI:**
RUA AFONSO PENA - N° 60	NÃO DESONERADO	23,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	41,11%	100,00%									
		22.958,93	22.958,93									
2	REVESTIMENTO	0,04	100,00%									
		2.136,20	2.136,20									
3	PINTURA	55,06%	100,00%									
		30.750,25	30.750,25									
	FÍSICO	**100,00%**	**100,00%**									
	FINANCEIRO	**R$ 55.845,38**	**R$ 55.845,38**									

CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO:38218020659

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO:38218020659
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=22346790000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO:38218020659
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024.10.18 15:34:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Prefeitura Municipal De Santos Dumont
Carlos Alberto De Azevedo
Prefeito Municipal De Santos Dumont

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG 59.552/D