ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	RUA GERALDINO CARLOS DIAS - SÃO SEBASTIÃO	19/10/2023
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
SANTOS DUMONT - MG	SETOP 04/2023 E SINAPI 07/2023 (NÃO DESONERADO)	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,24%	100,00%									
		4.481,00	4.481,00									
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9,07%	100,00%									
		12.555,65	12.555,65									
3	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO	58,45%	100,00%									
		80.904,03	80.904,03									
4	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	29,24%	100,00%									
		40.472,33	40.472,33									
	FÍSICO	**100,00%**	**100,00%**									
	FINANCEIRO	**R$ 138.413,01**	**R$ 138.413,01**									

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-59.552/D

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D