ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS - 15,00 M	**LOCAL:** ÁGUA ESPRAIADA/MARGEM DA CENTRAL	**DATA:** 18/10/2023
MUNICÍPIO SANTOS DUMONT - MG	**DATA BASE:** SETOP 04/23, SICRO 04/23 E SINAPI 07/23 (NÃO DESONERADO)	**BDI:** 23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	0,46%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		1.794,23	1.794,23	0,00	0,00	0,00						
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,62%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%						
		6.321,49	3.160,75	3.160,75	0,00	0,00						
3	INFRAESTRUTURA	27,56%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%						
		107.652,02	96.886,82	10.765,20	0,00	0,00						
4	MESOESTRUTURA	30,38%	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%						
		118.666,29	0,00	106.799,66	11.866,63	0,00						
5	SUPERESTRUTURA	39,37%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%						
		153.787,61	0,00	0,00	76.893,80	76.893,80						
6	ELEMENTOS COMPLEMENTARES	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
		2.378,36	0,00	0,00	0,00	2.378,36						
	FÍSICO	**100,00%**	**26,07%**	**30,91%**	**22,72%**	**20,29%**						
	FINANCEIRO	**R$ 390.600,00**	**R$ 101.841,79**	**R$ 120.725,61**	**R$ 88.760,43**	**R$ 79.272,16**						

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil - CREA-MG: 59.552/D