ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS - 10,00 M	COMUNIDADE SIDREIRA	19/10/2023
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
SANTOS DUMONT - MG	SETOP 04/23, SICRO 04/23 E SINAPI 07/23 (NÃO DESONERADO)	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	0,62%	100,00%	0,00%	0,00%							
		1.615,32	1.615,32	0,00	0,00							
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,94%	60,00%	40,00%	0,00%							
		5.058,23	3.034,94	2.023,29	0,00							
3	INFRAESTRUTURA	30,66%	100,00%	0,00%	0,00%							
		79.849,12	79.849,12	0,00	0,00							
4	MESOESTRUTURA	31,45%	0,00%	100,00%	0,00%							
		81.903,04	0,00	81.903,04	0,00							
5	SUPERESTRUTURA	34,69%	0,00%	0,00%	100,00%							
		90.326,12	0,00	0,00	90.326,12							
6	ELEMENTOS COMPLEMENTARES	0,63%	0,00%	0,00%	100,00%							
		1.648,17	0,00	0,00	1.648,17							
	FÍSICO	**100,00%**	**32,45%**	**32,23%**	**35,32%**							
	FINANCEIRO	**R$ 260.400,00**	**R$ 84.499,38**	**R$ 83.926,34**	**R$ 91.974,28**							

Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 59.552/D

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil - CREA-MG: 59.552/D