ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT - MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBUQ	RUA CRISTINO FERREIRA GOMES - BAIRRO BOA VISTA	25/02/2021
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
SANTOS DUMONT - MG	SETOP 09/2020 E SINAPI 01/2021 (N. DES.)	23,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,66%	100,00%									
		1.364,83	1.364,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RECAPEAMENTO EM CBUQ	65,56%	50,00%	50,00%								
		134.656,41	67.328,21	67.328,21	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	25,62%	50,00%	50,00%								
		52.627,03	26.313,52	26.313,52	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,15%	50,00%	50,00%								
		16.734,64	8.367,32	8.367,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	FÍSICO	**100,00%**	**50,33%**	**49,67%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
	FINANCEIRO	**R$ 205.382,91**	**R$ 103.373,87**	**R$ 102.009,04**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO:38218020659

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO:38218020659
Dados: 2021.05.10 13:55:37 -03'00'

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D