


5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (RUAS: DEZOITO, JOSÉ FERREIRA MARTINS, DEZOITO-A, TRAVESSA 1, E4, VIVALDINO FERREIRA GOMES, TRAVESSA 2, TRAVESSA MOINHOS, GERALDO M. SOUZA)	22,83%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
		752.358,84	75.235,88	112.853,83	112.853,83	112.853,83	112.853,83	112.853,83	112.853,83			
	FÍSICO	100,00%	10,04%	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	0,00%	0,00%	0,00%
	FINANCEIRO	R\$ 3.295.948,84	R\$ 330.978,72	R\$ 494.161,69	R\$ 494.161,69	R\$ 494.161,69	R\$ 494.161,69	R\$ 494.161,69	R\$ 494.161,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Pedro Giovanni Vieira Vidal
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 59.552/D

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D