



✉ engenharia@deconengenharia.com.br
 📧 engenharia.decon
 📍 Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano Procópio, Juiz de Fora/MG
 📞 (32) 98883-1443



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT	REFERÊNCIA: SICOR LESTE - JULHO/2025 SINAPI MG - AGOSTO/2025	DATA: 19/01/2026
OBRA: CALÇAMENTO DE VIA	REGIME: NÃO DESONERADO	ISS: 5,00%
ENDEREÇO: RUA MANOEL DOS SANTOS E RUA A		BDI: 23,21%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,48%	100,00%	0,00%								
		1.425,02	1.425,02	0,00								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	6,96%	50,00%	50,00%								
		20.707,84	10.353,92	10.353,92								
3	RUA MANOEL DOS SANTOS	62,32%	50,00%	50,00%								
		185.506,37	92.753,19	92.753,19								
4	RUA A	30,24%	50,00%	50,00%								
		90.010,90	45.005,45	45.005,45								
	FÍSICO	100,00%	50,24%	49,76%								
	FINANCEIRO	R\$ 297.650,13	R\$ 149.537,58	R\$ 148.112,56								

PACIFICO ESTITES RODRIGUES JUNIOR:04524267662

Assinado digitalmente por PACIFICO ESTITES RODRIGUES JUNIOR:04524267662
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencioso, OU=31804616000199, OU=ICP-Signatário ID Múltipla, CN=PACIFICO ESTITES RODRIGUES JUNIOR:04524267662
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.01.27 14:15:14-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Prefeitura Municipal De Santos Dumont
 Pacífico Estites Rodrigues Junior
 Prefeito Municipal De Santos Dumont

REINALDO BRUM DE SOUZA:07060554629

Responsável Técnico
 Reinaldo Brum de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 351.037/D

Assinado de forma digital por REINALDO BRUM DE SOUZA:07060554629
 Dados: 2026.01.23 10:58:54 -03'00'