

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VR UNIT	VR TOTAL	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1	Levantamento aerofotogramétrico e ortofoto, com GSD de 5 cm	78	km²	R\$ 3.150,00	R\$ 245.700,00	R\$ 122.850,00	R\$ 122.850,00										
2	Mapa urbano básico	1	Serv.	R\$ 114.166,66	R\$ 114.166,66		R\$ 57.083,33	R\$ 57.083,33									
3	Atualização Cadastral das Edificações	25.000	Unid.	R\$ 43,94	R\$ 1.098.500,00			R\$ 156.928,57	R\$ 156.928,57	R\$ 156.928,57	R\$ 156.928,57	R\$ 156.928,57	R\$ 156.928,57	R\$ 156.928,57	R\$ 156.928,57		
4	Implantação de Ferramenta SIG	1	Serv	R\$ 67.666,66	R\$ 67.666,66	R\$ 67.666,66											
5	Imageamento terrestre 360º	1	Serv	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00		R\$ 49.500,00	R\$ 49.500,00									
6	SIG WEBGIS - urbano, rural e cemitérios	12	mês	R\$ 4.183,33	R\$ 50.199,99	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33	R\$ 4.183,33
7	Planta Genérica de Valores e atualização tributária	25000	Unid.	R\$ 6,13	R\$ 153.332,50				R\$ 38.333,13	R\$ 38.333,13	R\$ 38.333,13	R\$ 38.333,13					
8	Mapeamento Rural	1	Serv	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33								R\$ 27.777,78	R\$ 27.777,78	R\$ 27.777,78		
9	Treinamento, atualização, manutenção e suporte aos servidores	40	horas	R\$ 511,66	R\$ 20.466,40		R\$ 10.233,20										R\$ 10.233,20
10	Cadastramento do Cemitério Municipal	8000	Unid.	R\$ 6,25	R\$ 50.000,00				R\$ 50.000,00								
TOTAL					R\$ 1.982.365,54	R\$ 194.699,99	R\$ 243.849,86	R\$ 267.695,23	R\$ 249.445,03	R\$ 199.445,03	R\$ 199.445,03	R\$ 199.445,03	R\$ 188.889,68	R\$ 188.889,68	R\$ 31.961,11	R\$ 4.183,33	R\$ 14.416,53