

		31.016,00	3.101,60	27.914,40								
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,72%	0,00%	100,00%								
		6.825,64	0,00	6.825,64								
	FÍSICO	100,00%	50,55%	49,45%								
	FINANCEIRO	R\$ 70.247,03	R\$ 35.506,99	R\$ 34.740,04								

Prefeitura Municipal De Santos Dumont
Carlos Alberto De Azevedo
Prefeito Municipal De Santos Dumont



Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG 59.552/D