

10	LOUÇAS E METAIS	4,23%	0,00%	100,00%								
		8.816,85	0,00	8.816,85								
11	ESQUADRIAS	4,51%	0,00%	100,00%								
		9.399,18	0,00	9.399,18								
12	PINTURA	9,11%	0,00%	100,00%								
		19.000,24	0,00	19.000,24								
13	COBERTURA	33,16%	50,00%	50,00%								
		69.168,58	34.584,29	34.584,29								
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,20%	0,00%	100,00%								
		6.670,03	0,00	6.670,03								
	FÍSICO	100,00%	51,18%	48,82%								
	FINANCEIRO	R\$ 208.564,19	R\$ 106.750,77	R\$ 101.813,42								

Prefeitura Municipal de Santos Dumont
Carlos Alberto de Azevedo
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D